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PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’OLESA DE MONTSERRAT 

 
AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 
 

1. AGENDA 
 
 

1.1. Objectius 

La Llei d’urbanisme de Catalunya (LU) estableix, en el seu article 59, 

la necessitat d’incorporar, com a documents integrants del Pla,  
l’Agenda i l’Avaluació econòmico-financera de les actuacions que es 
preveu desenvolupar. 

L’objectiu de la Agenda és el d’establir la pauta amb la que s’han 

d’assolir els objectius de desenvolupament del Pla al llarg del seu 
període de vigència, segons les prioritats estimades i sens perjudici 
de la possibilitat de que circumstàncies sobrevingudes justifiquin 
modificacions a l’ordre de prelació previst. 

Les actuacions així programades i quantificades en l’Agenda i 

l’Avaluació econòmico-financera, es refereixen tant a la execució dels 
sistemes urbanístics, generals i locals i a la execució dels polígons 
d’actuació urbanística, com al desenvolupament dels sectors de 
planejament derivat en sòl urbà i en sòl urbanitzable, al llarg dels 
propers dotze anys (tres quadriennis) o, només com a referència, 
setze anys (quatre quadriennis), d’acord amb la disponibilitat dels 
pressupostos municipals anuals i de les inversions d’altres 

administracions públiques i dels promotors privats, segons 
correspongui en cada cas. 
 
 

1.2. Agenda 

L’Agenda assigna a cada una de les actuacions del programa 
d’actuació urbanística una ubicació en el temps, en un dels tres 
quadriennis en els que es desenvoluparà el Pla.  

Aquestes actuacions inclouen les referides al sistema viari, al sistema 
d’equipaments i al sistema d’espais lliures i zones verdes, segons es 
tracti d’actuacions a desenvolupar directament per l’ajuntament o per 

altres administracions públiques, o d’actuacions a desenvolupar per 

la iniciativa privada, dins dels diferents sectors delimitats en sòl urbà 
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no consolidat o en sòl urbanitzable (veure Quadre detallat adjunt de 
l’Avaluació econòmica i financera). 

També s’indiquen els terminis en els que s’han de desenvolupar els 

polígons d’actuació urbanística i sectors delimitats en sòl urbà i 
urbanitzable. El Quadre 1 ofereix les dades referides a aquests 
sectors. 
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   Sistema d'actuació  Quadrienni 
PAU-1 Les Rubiroles  Cooperació  Segon 
PAU-2 Vilapou  Cooperació  Primer 
PAU-3 Càtex-Molí  Compensació bàsica  Primer 
PAU-4 Margarida Biosca  Compensació bàsica  Primer 
PAU-5 Ptge Pintor Fortuny  Cooperació  Segon 
PAU-6 Argelines  Expropiació  Segon 
PAU-7 Mestre Joan Llongueras  Compensació bàsica  Tercer 
PAU-8 Carrer Hospital  Compensació bàsica  Primer 
PAU-9 Riera d'Oromir  Compensació bàsica  Tercer 
PAU-10 Les Llumbreres  Compensació bàsica  Tercer 
PAU-11 Ribes Blaves-1  Compensació bàsica  Segon 
PAU-12 Ribes Blaves-2  Compensació bàsica  Segon 
PAU-13 Ribes Blaves-3  Compensació bàsica  Segon 
PAU-14 Ribes Blaves-4  Compensació bàsica  Segon 
PAU-15 Ribes Blaves-5  Compensació bàsica  Segon 
PAU-16 Ribes Blaves-6  Compensació bàsica  Segon 
PAU-17 Ribes Blaves-7  Compensació bàsica  Segon 
PAU-18 Ribes Blaves-8  Compensació bàsica  Segon 
PAU-19 Ribes Blaves-9  Compensació bàsica  Segon 
PAU-20 Ribes Blaves-10  Compensació bàsica  Segon 
PAU-21 Ribes Blaves-11  Compensació bàsica  Segon 
PAU-22 Ribes Blaves-12  Compensació bàsica  Segon 

      
PMU-1 Priorat-Argelines  Compensació bàsica  Tercer 
PEU-1 Ribes Blaves  Expropiació  Primer 
PEU-2 Riera de Canyamassos  Cooperació  Segon 

      
SUD-1 La Central  Compensació bàsica  Primer 
SUD-2 Can Vicentó  Compensació bàsica  Segon 
SUD-3 Sector serveis-1  Compensació bàsica  Tercer 
SUD-4 Sector serveis-2  Compensació bàsica  Tercer 
SUD 5 Carretera d'Esparreguera  Compensació bàsica  Tercer 
SUD-6 Cal Candi  Compensació bàsica  Primer 
SUD-7 La Puda-1  Compensació bàsica  Tercer 
SUD-8 La Puda-2  Compensació bàsica  Primer 
SUD-9 Can Carreras  Compensació bàsica  Segon 
SUD-10 Les Planes  Compensació bàsica  Primer 

      
Quadre 1. Agenda. Sectors PAU, PMU, PEU i SUD   
Font: elaboració pròpia     
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2. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 

2.1. Recursos municipals 

Les anàlisis de l’evolució de l’economia municipal elaborats 
expressament per a aquest Pla, així com les dades que apareixen a 
la Memòria de la Informació del document d’Avanç de Pla, aporten la 
informació relativa a la hisenda municipal i a la seva capacitat 
inversora.  En qualsevol cas és ben evident la dificultat de fer una 
estimació prospectiva dels recursos municipals previsibles per al 
període de vigència del Pla, estimat en dotze anys. Aquest exercici 
de prospecció no pot procedir únicament en base a la extrapolació 
dels pressupostos municipals, donada la complexitat dels factors que 
poden influir en la seva evolució, alguns dels quals seran sens dubte 
conseqüència de la mateixa execució del Pla, i segons el ritme de les 
actuacions que es portin a terme. 

D’altra banda, l’actual  insuficiència econòmico-financera de la gran 
majoria de les hisendes locals, en el context de l’actual crisi 
econòmica i regulació jurídica de les mateixes, no és probable que 
pugui variar de forma substancial en els anys immediats, encara que 
s’espera una situació més favorable en el mig i llarg termini.  En 
aquest sentit, hem de plantejar el desenvolupament del Pla en un 
context en el que la hisenda municipal mantindrà previsiblement, per 
una anys,  les actuals dificultats pel que fa als ingressos i gestió del 
quadre tributari. Únicament una reforma en profunditat del sistema 
actual podria millorar la estructura i magnitud dels recursos 
municipals. En tant aquesta no es produeixi, l’avaluació els recursos 

disponibles, propis i externs, s’ha de basar en  estimacions que 
parteixen de l’actual realitat. 

Els ingressos municipals inclouen la participació en els tributs de 
l’Estat que venen fixats anualment per les lleis de pressupostos, així 

com els derivats de les taxes municipals, impostos locals i demés 
contribucions. El muntant generat és clarament insuficient per a 
poder exercir una gestió urbanística continuada amb impacte real 
sobre el nucli urbà i el territori municipal, sens perjudici dels 
ingressos extraordinaris deguts, en el seu cas, al desenvolupament i 
l’execució dels sectors previstos en el POUM. 

L’ajuntament pot cercar recursos procedents d’altres administracions 

territorials (Unió Europea, Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació 
provincial, Consell comarcal del Maresme) o recórrer al crèdit local, 
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fins al límit d’endeutament legalment admès o econòmicament 

suportable.  

La disponibilitat dels recursos propis, assignables a inversió neta, són 
variables segons l’anualitat. La part de la inversió estimada derivada 
de la execució del Pla que correspon directament a l’ajuntament s’ha 

ajustat, així doncs, a aquesta capacitat inversora, en la hipòtesi de 
que ha de mantenir-se i evolucionar a l’alça en els propers 
quadriennis, especialment en el segon i en el tercer.   

Els recursos municipals que puguin destinar-se a l’execució del Pla 

variaran anualment en funció de la disponibilitat real que resulti de la 
evolució dels ingressos i despeses. Es parteix del pressupost 
municipal, que concreta els muntants disponibles per a la inversió, 
una vegada ateses les necessitats ordinàries i la càrrega financera 
de l’endeutament que es pugui produir en la evolució propera. 

El desenvolupament del Pla, segons l’Agenda establerta, hauria de 
produir un augment significatiu dels ingressos per diversos conceptes 
derivats de les obres d’urbanització i edificació previstes, així com de 

l’augment de residents i, sobre tot, d’activitats. Per tant, es parteix de 
la hipòtesi d’una evolució favorable dels recursos municipals en 

paral·lel a l’execució de les actuacions programades.  

S’estima un augment d’ingressos i despeses ajustat a l’increment de 

l’índex IPC, amb un endeutament municipal creixent però en cap cas 
superior al 15-20% en els dos primers quadriennis.  
 

 
2.2. Avaluació econòmico-financera 

El Quadre 2 presenta el resum de l’Avaluació econòmico-financera 
del programa d’actuació urbanística municipal derivat del Pla, amb la 
corresponent Agenda. 

Per la seva banda, el Quadre adjunt en l’Annex I enumera 
detalladament totes les actuacions incloses en el Pla, distribuïdes 
segons els sistemes urbanístics (sistemes viari, d’equipaments, 
d’espais lliures i d’habitatges dotacionals). S’indica per a cada 

actuació: 
 

a) El caràcter de l’actuació (nova planta, urbanització, millora) 
b) El règim de sòl i ubicació en sectors o polígons d’actuació.  
c) Les característiques dimensionals i superfície de sòl 

implicada 
d) La forma d’obtenció del sòl 
e) El preu unitari estimat del sòl en cas d’adquisició directa 
f) Els costos unitaris estimats d’urbanització i edificació 
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g) El preu total estimat d’execució i licitació 
h) El tipus de finançament (segons les entitats públiques o 

privades) 
i) L’assignació de quadrienni en l’agenda municipal 

 
El Quadre de l’Annex I incorpora la partida SX-51, corresponent a la 
remodelació i millora del nus d’accés nord a Olesa, que inclou el nou 

pont sobre la carretera C-55, que elimina l’actual gir a l’esquerra, i el 
pont sobre el ferrocarril. En el planejament vigent aquest cost es 
repercutia sobre els sectors KAO i La Puda en un  85,83% del seu 
cost total, quedant la resta a càrrec de les administracions públiques 
involucrades. La repercussió d’aquest alt percentatge del cost ha 
dificultat el desenvolupament dels sectors. El nou POUM no situa el 
nus dins del perímetre dels sectors, atenent a la seva condició de 
sistema general, tot i que manté la participació dels sectors en la 
seva execució -com és lògic, atès que és imprescindible pel seu bon 
funcionament-, però rebaixa el seu percentatge de participació fins a 
un 65,2308%, a càrrec dels sectors KAO, La Puda-1 i La Puda-2, 
amb la mateixa proporció inicial en cada un, tal com s’especifica en 

les fitxes normatives dels sectors, quedant la resta a càrrec de les 
administracions públiques. La part no suportada pel finançament dels 
propietaris dels sectors per a l’execució d’aquests sistemes, als 

efectes de garantir la viabilitat econòmica d’aquests d’acord amb la 
legislació vigent, es disposarà mitjançant altres formes de 
finançament públics, privats o derivats de subvencions per caus 
d’interès general. Així mateix s’ha fet una estimació inicial del cost 

total, que haurà ser precisat pel projecte o projectes executius. 

La inversió total estimada és de  252.872.989 euros, el que 
representa una inversió mitja anual, al llarg de 12 anys, de 
21.072.749 euros (o de 15.804.562 euros a 16 anys) per al conjunt 
d’administracions i entitats públiques i incloent també la iniciativa 

privada. Aquesta xifra es refereix al conjunt d’actuacions 

corresponents als sistemes urbanístics citats, en sectors de 
planejament derivat i polígons d’actuació, però no inclou la inversió 
en infraestructures i serveis urbanístics locals u obra ordinària, ni 
tampoc la que correspon a la edificació privada (Quadre 2). 

Les partides que s’assignen directament, en principi,  a l’ajuntament 

d’Olesa de Montserrat sumen una quantitat aproximada de 
19.876.065 euros, el que equival a una inversió mitjana anual, a 12 
anys, d’uns 1.656.339 euros (o de 1.242.254 euros a 16 anys), 
situada dins la capacitat inversora municipal actual.  Amb la hipòtesi 
d’un creixement sostingut dels recursos municipals en paral·lel al 
desenvolupament de les propostes del Pla, i amb l’increment 
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necessari dels ingressos procedents de les transferències corrents i 
de capital, assumint una càrrega financera de fins al 6-8% dels 
ingressos ordinaris, l’ajuntament pot fer front als costos així avaluats 
(que són indicatius i en cap cas vinculants). La inversió procedent de 
les administracions territorials, bàsicament en forma de subvencions 
per a la construcció dels edificis d’equipaments, és molt més 
important  (amb un total de  131.538.770 euros, juntament amb la 
que correspon a la iniciativa privada, de 101.458.154 euros).  

 

 
 Quadrienni I Quadrienni II Quadrienni III TOTAL 
Ajuntament 1.370.486 9.772.314 8.733.265 19.876.065 
Adm. territorials 57.535.411 23.261.119 50.742.240 131.538.770 
Particulars 37.119.607 44.044.382 20.294.165 101.458.154 
TOTAL 96.025.504 77.077.815 79.769.670 252.872.989 

     
Quadre 2. Resum avaluació econòmica   
Font: elaboració pròpia    
 
Finalment, els quadres de l’Annex II presenten l’estudi de viabilitat 
econòmica del polígons d’actuació urbanística i sectors de 
planejament derivat, inclosos els que es troben ja edificats o en 
execució, i els que s’han delimitat únicament a efectes de completar 
la urbanització. En aquests darrers casos cal tenir en compte que el 
càlcul és teòric, ja que els propietaris ja han adquirit el sòl i construït 
les habitatges, els edificis de serveis o les naus industrials, i estan 
únicament pendents els costos del complertament de la urbanització 
–o, en alguns casos de les cessions de sòl no formalitzades. Per 
tant, el càlcul de la relació cost-benefici és teòric i correspon al que 
fora aplicable si avui el sector no estigués encara desenvolupat. 

S’ha pres una mitjana de preus de venda i valors de repercussió del 

sòl a partir d’una mostra de finques de diferents tipologies i posicions 

en el territori municipal, segons transaccions immobiliàries recents, i 
costos d’urbanització i construcció a partir dels preus actuals mitjans 

procedents dels butlletins de la construcció. Atès que les dades de 
referència es varen prendre a una data anterior a l’aprovació inicial, 

amb una evolució que, en tot cas, s’ha mantingut –pel que fa als 
costos de construcció, o ha anat a la baixa –pel que fa als preus de 
venda, degut a la situació excepcional del darrer any, no s’han 

modificat, excepte en relació als ajustos –a la baixa- en els preus de 
venda i la correcció en el cas dels edificis de serveis, que estava 
sobrevalorada en els càlculs anteriors. 

 



     
   
 

 
 
ANNEX I 
QUADRE DETALLAT DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 

El quadre detallat de l’avaluació econòmica presenta una avaluació dels costos 

alçats aproximats corresponents a l’adquisició del sòl i la execució dels 

sistemes urbanístics (sistema viari, sistema d’espais lliures, sistema 

d’equipaments, sistema de serveis tècnics i sistema d’habitatges dotacionals 

públics). 

Els costos estan calculats en base a preus unitaris actualitzats, extrets dels 
butlletins de la construcció, ponderats en funció de la posició territorial i altres 
circumstàncies locals. No és un pressupost, sinó únicament una primera 
aproximació, que cal considerar amb totes les reserves, .efectuada, d’acord 

amb les determinacions legals, per tal de avaluar l’ordre de inversió econòmica 
que suposa, globalment considerada, la execució de les propostes del POUM. 

S’han considerat les despeses de licitació (benefici del promotor i del 
constructor, despeses de gestió, despeses professionals, entre d’altres) però 

no les despeses de finançament, en cas de que existeixin. 

Les partides s’han assignat a tres únics promotors (ajuntament, administracions 
territorials i particulars), sense més especificació, i també a un dels tres 
quadriennis establerts en l’Agenda del Pla.  

Els totals informen també de la despesa anual mitjana a 12 i a 16 anys vist.



     
   
 

 
ANNEX II 
ANÀLISI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DELS POLÍGONS D’ACTUACIO I 
SECTORS DE PLANEJAMENT DERIVAT 
 

Els quadres detallats de viabilitat econòmica s’han redactat únicament per als 

sectors de planejament derivat (en sòl urbà i en sòl urbanitzable) i per aquells 
polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat als que resta encara executar una 

part significativa de la urbanització i dels sistemes urbanístics i es troben poc 
edificats.  

Els quadres procedeixen establint uns valors del sòl, en forma de repercussió 
sobre el sostre edificable, extrets de l’Informe de l’Agència Tributaria de 
Catalunya, de 2018 (“Valors bàsics. Immobles urbans”), tenint en compte la 

ubicació d’Olesa de Montserrat en la zona A10, i un coeficient de realització de 
1,35 (corresponent a ubicació 1ª i qualitat mitjana), dades que han estat 
comparades en base a un mostreig de les escasses parcel·les o solars en 
venda en el municipi (seleccionats en el portal immobiliari d’Habitaclia, juny 

2018), ponderats en base a l’ús i tipologia de l’edificació. En el cas dels 
habitatges s’ha diferenciat entre edificis plurifamiliars o unifamiliars, i habitatges 
lliures o amb protecció oficial (de règim general o concertat o similar), cercant 
sempre valors mitjos segons posició i característiques locals. 

Per als costos d’urbanització i de construcció es prenen com a referència els 
preus mitjans de l’Informe de l’Agència Tributaria de Catalunya (“Valors bàsics. 

Immobles urbans”), ponderats per al municipi d’Olesa de Montserrat: 

Cost urbanització vial, qualitat mitjana: 180 €/m2 
Cost urbanització zona verda, qualitat mitjana: 60 €/m2 
Cost urbanització zona verda, qualitat alta: 75 €/m2 
Cost urbanització o millora altres espais lliures: 25-40 €/m2s60 €/m2 
Cost urbanització associada a equipaments. 20 €/m2 
Cost construcció edificis residencials: 800 €/m2st 

Aquestes referències generals corresponen a preus mitjos de nova construcció, 
subjectes a variacions segons les característiques dels elements en cada unitat 
o sector, on s’ha valorat nova construcció/millora, pendents del terreny i altres 
factors, amb un marge més-menys respecte del preu de referència exposats. 

En relació als preus mitjos de construcció s’apliquen els coeficients correctors 

per ús: 

Habitatges plurifamiliars i locals comercials (1,00) = 800 €/m2st 
Habitatges unifamiliars en filera (1,10) = 880 €/m2st 
Habitatges unifamiliars aïllats (1,25) = 1.000 €/m2st 
Edificis d’oficines (1,20) = 960 €/m2st 
Edificis industrials (0,60) = 480 €/m2st 
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Els costos totals es desglossen en valor del sòl, cost de la urbanització, cost de 
la construcció i costos de projectes i gestió. No s’inclouen les despeses de 

finançament, cas de que siguin necessàries. 

Els preus de venda procedeixen del darrer informe disponible de la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya (“Informe sobre la 

situació de l’habitatge a Catalunya”, 2016), que són bastant coincidents amb els 

preus observats en l’estudi de mercat, però que cal ponderar segons l’ús, la 

tipologia i la posició urbana, entre altres factors, atenent sempre a estàndards 
mitjans.  

Cal tenir en compte que el preu màxim de venda es va produir a Olesa –com a 
tot Catalunya- l’any 2007; els anys següents, degut a la crisi econòmica 
general, els preus van caure i no han tornat a recuperar-se fins fa dos o tres 
anys, encara que sense arribar al nivell de 2007. Cal tenir-ho en compte perquè 
el Pla municipal de l’habitatge es va redactar l’any 2005, en un moment de 
preus màxims, i no pot ser una referència vàlida a aquests efectes. 

Aquesta evolució general dels preus de venda dels habitatges es pot analitzar a 
partir dels gràfics adjunts A i B. 

L’informe de la Secretaria d’habitatge de 2016 dona els següents valors. 

Habitatge lliure en venda:  

Preu mitjà a la comarca del Baix Llobregat: 205.800 €  (2.172 €/m2st.) 
[Catalunya = 1.894 €/m2st] 

Habitatge usat en venda:  

Preu mitjà a la comarca del Baix Llobregat: 179.700 €  (1.966 €/m2st.) 
[Catalunya = 1.839 €/m2st] 

Atès que es tracta de valors corresponents a 2016 que cal actualitzar a 2018, 
s’aplica un increment mínim del 5%, que és el que ja s’havia produït, com a 

mitjana, a inicis de 2018, tal com es pot observar en els quadres A i B 
comentats. 

Per tant el preu mitjà en venda per a habitatge lliure seria de 2.280 €/m2st en 

edificis plurifamiliars. 

Aplicant els coeficients correctors de l’Informe de l’Agència Tributaria de 

Catalunya, de 2018 (“Valors bàsics. Immobles urbans”), resulta 

Habitatges plurifamiliars i locals comercials (1,00) = 2.280 €/m2st 
Habitatges unifamiliars en filera (1,10) = 2.508 €/m2st 
Habitatges unifamiliars aïllats (1,25) = 2.850 €/m2st 
Edificis d’oficines (1,20) = 2.736 €/m2st 
Edificis industrials (0,60) = 1.369 €/m2st 

Per al cas dels habitatges amb protecció oficial, d’acord amb les dades que 
publica la Secretaria d’Habitatge sobre preus màxims de venda d’habitatges 
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amb protecció oficial, tenint en compte que el municipi d’Olesa de Montserrat 
es troba localitzat en la Zona B, els preus mitjans de venda són: 

Habitatges Règim General: 1.576 €/m2st. 

Cal tenir en compte que Olesa de Montserrat és un municipi inclòs en les àrees 
amb mercat d’habitatge tens segons l’Annex de la Llei 11/2020, de 18 de 
setembre. 

Aquests són els valors de referència utilitzats, amb les ponderacions degudes a 
ús, atenent a qualitats mitjanes i a la posició urbana sempre dintre del nucli 
urbà principal d’Olesa. Concretament, s’ha aplicat una reducció del preu de 

venda dels habitatges plurifamiliars i locals comercials d’un 6%, de manera que 

es pren un índex de 2.140 €/m2st. En el cas del SUD-10 Les Planes es manté 
el preu corresponent a habitatges unifamiliars en filera. També es podria aplicar 
al sector SUD-6 Cal Candi, atès que una part del sector es desenvoluparà amb 
aquesta tipologia, però s’ha preferit mantenir el de l’habitatge plurifamiliar, el 

que fa que el ratio cost-benefici –que dona només un 17,02%-  serà en realitat 
una mica superior.  

De la mateixa manera s’ha ajustat el preu de venda dels edificis d’oficines i 

terciari en general, d’acord amb els preus de mercat observat a Olesa,  ja que 
l’aplicació del coeficient 1,20 és considera excessiva, de manera que s’ha 

rebaixat aquest coeficient fins a 1,05, resultant un preu de 2.394 €/m2st, 

sempre tenint en compte, no obstant, que es tractaria d’edificis d’oficines de 

nova planta i qualitat alta, en la molt bona posició territorial dels sectors de 
serveis (centralitat urbana, accés directe a carretera  C-55 i proximitat de 
l’estació del ferrocarril). 

Aquests valors han estat comprovats a partir de l’estudi de mercat efectuat en 

base a un mostreig de parcel·les o solars en venda en el municipi (seleccionats 
en el portal immobiliari d’Habitaclia, juny 2018), ponderats en base a l’ús i 

tipologia de l’edificació. 

Els quadres diferencien entre habitatges lliures o amb protecció oficial (sempre 
de règim general, ateses les darreres disposicions legals), cercant sempre 
valors mitjos segons posició i característiques locals. 

La repercussió del cost de la urbanització sobre el sostre total, dona quasi 
sempre valors assumibles en l’entorn dels 80-150 euros/m2st. En el cas dels 
polígons d’actuació inclosos en el sector Ribes Blaves caldrà repercutir el cost 

del sistemes generals d’acord amb el coeficient de participació de cada polígon. 

La diferència entre els costos totals i els ingressos previsibles dona la 
rendibilitat inicial del polígon i sector, que es positiva en tots els casos, amb 
quasi tots els polígons i sectors per sobre del 15%. Les excepcions no són 
significatives, ja que es refereixen a polígons d’actuació urbanística ja 
executats, com alguns de Ribes Blaves, ja parcel·lats i edificats, on el càlcul és 
teòric, ja que només cal assegurar el completament de la urbanització. 



     
   
 

 
Gràfic A. Variació dels preus de venda d’habitatges a Catalunya, 2001-2017.  
Font: TINSA 

 
 

Gràfic B. Variació interanual del preu de l’habitatge a Catalunya, 2002-2017 
Font: TINSA 
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Nom Règim sòl Long. Amp. Superf. Preu Valor sòl Unitat Cost unit. Valor edific. Cost unit. Valor urbanit. Licitació Ajuntament Adm.territorial Particulars Quadrienni 1 Quadrienni 2 Quadrienni 3

SX. Sistema viari

 SX. Viari
SX-01 Rotonda d'accés carretera 1201 a Martorell Nou SU 7.088 0 m² 350 2.480.882 2.952.250 2.952.250 2.952.250
SX-02 Rotonda d'accés Càtex-Molí Nou SU 6.362 0 m² 350 2.226.609 2.649.665 2.649.665 2.649.665
SX-03 Vial d'accés al cementiri Millora SNU 80 8 640 0 m² 150 96.000 114.240 114.240 114.240
SX-04 Millora accés PAU-1  Les Rubiroles Millora SU 150 8 1.200 0 m² 150 180.000 214.200 214.200 214.200
SX-05 Vialitat interior PAU-1  Les Rubiroles Nou/Millora PAU-1 3.729 0 m² 180 671.220 798.752 798.752 798.752
SX-06 Vialitat interior SUD-2 Can Vicentó Nou SUD-2 4.342 0 m² 180 781.560 930.056 930.056 930.056
SX-07 Vial de connexió nucli urbà-Ribes Blaves Millora SNU 1.800 8 14.400 0 m² 170 2.448.000 2.913.120 2.913.120 2.913.120
SX-08 Viaducte de connexió Can Singla-La Central Nou SNU 100 8 800 0 m² 400 320.000 380.800 380.800 380.800
SX-09 Vialitat interior SUD-1  La Central Nou SUD-1 19.596 0 m² 180 3.527.280 4.197.463 4.197.463 4.197.463
SX-10 Vialitat interior PAU-2 Vilapou Nou/Millora PAU-2 21.171 0 m² 160 3.387.360 4.030.958 4.030.958 4.030.958
SX-11 Accessos i vialitat interior PAU-3 Càtex-Molí Nou/Millora PAU-3 38.826 0 m² 165 6.406.290 7.623.485 7.623.485 7.623.485
SX-12 Via lateral de servei C-55 (tram fora polígons) Nou SNU 340 6 1.200 80 96.000 m² 170 204.000 357.000 357.000 357.000
SX-13 Vialitat interior SUD-5 Carretera d'Esparreguera Nou SUD-5 13.701 0 m² 180 2.466.180 2.934.754 2.934.754 2.934.754
SX-14 Pas de vianants sobre riera d'Oromir Nou SUD-5 40 6 240 0 m² 250 60.000 71.400 71.400 71.400
SX-15 Millora camí fluvial i accessos al riu Llobregat Nou/Millora SNU 2.800 4 11.200 50 560.000 m² 80 896.000 1.732.640 1.732.640 1.732.640
SX-16 Vialitat interior SUD-4 Sector Serveis-2 Nou SUD-4 7.295 0 m² 180 1.313.100 1.562.589 1.562.589 1.562.589
SX-17 Vialitat interior PAU-4 Margarida Biosca Nou PAU-4 326 0 m² 180 58.680 69.829 69.829 69.829
SX-18 Vialitat interior PAU-5 Passatge Pintor Fortuny Millora PAU-5 1.391 0 m² 130 180.830 215.188 215.188 215.188
SX-19 Vialitat interior PAU-9  Riera d'Oromir Nou PAU-9 1.416 0 m² 180 254.880 303.307 303.307 303.307
SX-20 Nou nus d'accés municipi a can Vinyals-La Puda Nou SU 18.705 0 m² 350 6.546.750 7.790.633 5.453.443 2.337.190 7.790.633
SX-21 Vialitat interior SUD-7 La Puda-1 Nou SUD-7 18.998 0 m² 180 3.419.640 4.069.372 4.069.372 4.069.372
SX-22 Vialitat interior SUD-10 Les Planes Nou SUD-10 12.188 0 m² 180 2.193.840 2.610.670 2.610.670 2.610.670
SX-23 Vialitat interior SUD-9 Can Carreras Nou SUD-9 17.379 0 m² 200 3.475.800 4.136.202 4.136.202 4.136.202
SX-24 Vialitat interior SUD-6 Cal Candi Nou SUD-6 32.021 0 m² 180 5.763.748 6.858.860 6.858.860 6.858.860
SX-25 Vialitat interior PAU-22 Ribes Blaves-12 Millora PAU-22 1.605 0 m² 150 240.750 286.493 286.493 286.493
SX-26 Vialitat interior PMU-1  Priorat-Argelines Nou PMU-1 1.490 0 m² 180 268.200 319.158 319.158 319.158
SX-27 Vialitat interior PAU-8 Carrer de l'Hospital Nou PAU-8 1.932 0 m² 200 386.400 459.816 459.816 459.816
SX-28 Vialitat interior PAU-7 Mestre Joan Llongueras Millora PAU-7 1.581 0 m² 180 284.580 338.650 338.650 338.650
SX-29 Via d'enllaç amb camí de Vilapou Nou SU 135 10 1.350 80 108.000 m² 180 243.000 417.690 417.690 417.690
SX-30 Vialitat interior SUD-3 Sector Serveis-1 Milllora PAU-11 4.734 0 m² 180 852.120 1.014.023 1.014.023 1.014.023
SX-31 Vialitat interior PAU-10 Les Llumbreres Nou/Millora PAU-10 3.197 0 m² 165 527.505 627.731 627.731 627.731
SX-32 Vialitat principal Ribes Blaves Millora PEU-1 2.479 10 24.792 163.200 m² 130 3.222.960 4.029.530 4.029.530 4.029.530
SX-33 Millores vialitat nucli antic Millora SU 0 m² P.A. 300.000 300.000 300.000
SX-34 Millores vialitat eixample Millora SU 0 m² P.A. 500.000 500.000 500.000
SX-35 Millores vialitat resta nucli urbà Millora SU 0 m² P.A. 500.000 500.000 500.000
SX-36 Via d'enllaç amb la B-40 Nou SNU 7.022 0 m² 170 1.193.740 1.420.551 1.420.551 1.420.551
SX-37 Xarxa de carril-bici Nou SU 18.000 0 m² 90 1.620.000 1.927.800 1.927.800 1.927.800
SX-38 Vialitat interior PAU-11 Ribes Blaves-1 Millora PAU-11 2.484 0 m² 150 372.600 443.394 443.394 443.394
SX-39 Vialitat interior PAU-12 Ribes Blaves-2 Millora PAU-12 4.415 0 m² 150 662.250 788.078 788.078 788.078
SX-40 Vialitat interior PAU-13 Ribes Blaves-3 Millora PAU-13 14.173 0 m² 150 2.125.950 2.529.881 2.529.881 2.529.881
SX-41 Vialitat interior PAU-14 Ribes Blaves-4 Millora PAU-14 11.761 0 m² 150 1.764.150 2.099.339 2.099.339 2.099.339
SX-42 Vialitat interior PAU-15 Ribes Blaves-5 Millora PAU-15 6.929 0 m² 150 1.039.350 1.236.827 1.236.827 1.236.827
SX-43 Vialitat interior PAU-16 Ribes Blaves-6 Millora PAU-16 6.581 0 m² 150 987.150 1.174.709 1.174.709 1.174.709
SX-44 Vialitat interior PAU-17 Ribes Blaves-7 Millora PAU-17 2.268 0 m² 150 340.200 404.838 404.838 404.838
SX-45 Vialitat interior PAU-18 Ribes Blaves-8 Millora PAU-18 4.855 0 m² 150 728.250 866.618 866.618 866.618
SX-46 Vialitat interior PAU-19 Ribes Blaves-9 Millora PAU-19 1.178 0 m² 150 176.700 210.273 210.273 210.273
SX-47 Vialitat interior PAU-20 Ribes Blaves-10 Millora PAU-20 5.368 0 m² 150 805.200 958.188 958.188 958.188
SX-48 Vialitat interior PAU-21 Ribes Blaves-11 Millora PAU-21 6.254 0 m² 150 938.100 1.116.339 1.116.339 1.116.339
SX-49 Vialitat interior SUD-8 La Puda-2 Millora SUD-8 13.640 0 m² 180 2.455.200 2.921.688 2.921.688 2.921.688
SX-50 Vialitat interior PAU-6 Argelines Nou PAU-6 339 0 m² 200 67.800 80.682 80.682 80.682
SX-51 Nus accés nord. Partida alçada pendent de projecte Nou-millora 12.000.000 2.086.152 2.086.152 7.827.696 12.000.000

TOTAL sistema viari 400.162 927.200 0 0 70.660.804 98.489.725 9.330.202 16.294.700 72.864.823 41.362.565 30.604.293 26.522.866

Nom Règim sòl Long. Amp. Superf. Preu Valor sòl Unitat Cost unit. Valor edific. Cost unit. Valor urbanit. Licitació Ajuntament Adm.territorial Particulars Quadrienni 1 Quadrienni 2 Quadrienni 3

SE. Sistema d'equipaments
SE-1 Equipament PAU-6 Argelines Nou PAU-6 2.258 200 451.600 m² 800 1.445.120 20 45.160 2.310.837 2.310.837 2.310.837
SE-2 Equipament polígon de can Vinyals Nou SU 3.052 0 m² 800 1.220.800 20 61.040 1.525.390 1.525.390 1.525.390
SE-3a Equipament SUD-7  La Puda-1. SEad Nou SUD-7 3.434 0 m² 800 2.747.200 20 68.680 3.350.897 3.350.897 3.350.897
SE-3b Resta equipaments SUD-7  La Puda-1 (est. minim) Nou SUD-7 3.230 0 m² 800 3.876.540 20 64.609 4.689.967 4.689.967 4.689.967
SE-4 Equipament carrer Jaume Balmes Nou SU 1.746 0 m² 800 419.040 20 34.920 540.212 540.212 540.212
SE-5 Equipaments al polígon La Flora Nou SU 7.532 0 m² 800 6.025.600 20 150.640 7.349.726 7.349.726 7.349.726
SE-6 Equipament a l'antic camp de futbol Nou SU 7.577 0 m² 800 6.061.600 20 151.540 7.393.637 7.393.637 7.393.637
SE-7 Equipament SUD-6 Cal Candi-ampliació IES Nou SUD-6 8.324 0 m² 800 6.659.200 20 166.480 8.122.559 8.122.559 8.122.559
SE-8 Equipament SUD-6  Cal Candi  (excepte SE-7) Nou SUD-6 4.883 0 m² 800 3.906.160 20 97.654 4.764.539 4.764.539 4.764.539
SE-9a Nou camp de futbol SUD-4 Sector Serveis 2 Nou SUD-4 11.106 0 m² 600 666.330 80 888.440 1.850.176 1.850.176 1.850.176
SE-9b Resta equipaments SUD-4 Sector Serveis 2 Nou SUD-4 11.106 0 m² 800 8.884.400 20 222.110 10.836.747 10.836.747 10.836.747
SE-10 Equipaments SUD-1  La Central Nou SUD-1 10.800 0 m² 800 8.640.000 20 216.000 10.538.640 10.538.640 10.538.640
SE-11 Equipament PAU-2 Vilapou Millora PAU-2 809 0 m² 300 242.700 20 16.180 308.067 308.067 308.067
SE-12 Equipament riera de Canyamassos Nou SU 1.577 0 m² 800 1.261.600 20 31.540 1.538.837 1.538.837 1.538.837
SE-13 Equipaments privats SUD-2 Can Vicentó Nou SUD-2 14.246 0 m² 800 11.396.800 20 284.920 13.901.247 13.901.247 13.901.247
SE-14 Equipaments PE Ribes Blaves Nou PEU-1 14.738 0 m² 800 11.790.400 20 294.760 14.381.340 14.381.340 14.381.340
SE-15 Equipaments sector Oasis Nou SU 7.848 0 m² 800 6.278.400 20 156.960 7.658.078 7.658.078 7.658.078
SE-16 Equipament PAU-8 Carrer de l'Hospital Nou PAU-8 1.843 0 m² 800 1.474.400 20 36.860 1.798.399 1.798.399 1.798.399
SE-17 Equipament SUD-3 Sector Serveis-1 (est. mínim) Nou SUD-3 1.282 0 m² 800 1.025.360 20 25.634 1.250.683 1.250.683 1.250.683
SE-18 Equipament SUD-5 Carretera d'Esparreguera Nou SUD-5 3.172 0 m² 800 2.537.600 20 63.440 3.095.238 3.095.238 3.095.238
SE-19 Equipament SUD-8  La Puda-2 (est. mínim) Nou SUD-8 2.961 0 m² 800 2.368.800 20 59.220 2.889.344 2.889.344 2.889.344
SE-20 Equipaments SUD-10 Les Planes Nou SUD-10 14.085 0 m² 800 11.268.000 20 281.700 13.744.143 13.744.143 13.744.143
SE-21 Equipaments SUD-9 Can Carreras (est.mínim) Nou SUD-9 4.780 0 m² 800 3.824.000 20 95.600 4.664.324 4.664.324 4.664.324
SE-22 Equipament camí de Vilapou Nou SU 3.624 0 m² 800 2.319.360 20 72.480 2.846.290 2.846.290 2.846.290
SE-23 Reserva SEad1 Nou SU 1.945 0 m² 800 1.556.000 20 38.900 1.897.931 1.897.931 1.897.931
SE-24 Reserva SEad2 Nou SU 1.698 0 m² 800 1.358.400 20 33.960 1.656.908 1.656.908 1.656.908

TOTAL sistema d'equipaments 149.655 451.600 109.253.810 3.659.427 134.904.156 5.865.677 113.611.843 15.426.636 49.963.309 40.487.656 44.453.191

Nom Règim sòl Long. Amp. Superf. Preu Valor sòl Unitat Cost unit. Valor edific. Cost unit. Valor urbanit. Licitació Ajuntament Adm.territorial Particulars Quadrienni 1 Quadrienni 2 Quadrienni 3

SV. Sistema d'espais lliures i zones verdes
SV-1 Ordenació i millora dels horts Nou PEU-2. SNU 32.110 0 m² 70 2.247.700 2.674.763 2.674.763 2.674.763
SV-2 Espai lliure carrer Joaquim Font Nou SU 1.000 50 50.000 m² 60 60.000 130.900 130.900 130.900
SV-3 Espais lliures SUD-8 La Puda-2 Nou SUD-8 11.547 0 m² 40 461.880 549.637 549.637 549.637
SV-4 Espais lliures SUD-7 La Puda-1 Nou SUD-7 38.184 0 m² 60 2.291.040 2.726.338 2.726.338 2.726.338
SV-5 Espai lliure entre C-55 i ferrocarril Nou SU 9.311 20 186.220 m² 25 232.775 498.604 498.604 498.604
SV-6 Espais lliures polígon La Flora Nou SU 20.897 0 m² 60 1.253.820 1.492.046 1.492.046 1.492.046
SV-7 Espais lliures SUD-2 Can Vicentó Nou SUD-2 10.227 0 m² 40 409.080 486.805 486.805 486.805
SV-8 Espais lliures SUD-5 Carretera d'Esparreguera Nou SUD-5 8.184 0 m² 60 491.040 584.338 584.338 584.338
SV-9 Placeta PAU-1  Les Rubiroles Nou PAU-1 683 0 m² 50 34.150 40.639 40.639 40.639
SV-10 Espai lliure cementiri vell Nou SU 4.207 0 m² 90 378.630 450.570 450.570 450.570
SV-11 Parc urbà SUD-6 Cal Candi Nou SUD-6 6.857 0 m² 60 411.420 489.590 489.590 489.590
SV-12 Altres espais lliures SUD-6 Cal Candi Nou SUD-6 13.105 0 m² 40 524.185 623.780 623.780 623.780
SV-13 Placeta al passatge Figueres (Les Planes) Nou SU 369 100 36.900 m² 60 22.140 70.258 70.258 70.258
SV-14 Parc urbà al carrer d'Occitània (Les Planes) Nou SU 10.907 100 1.090.700 m² 30 327.210 1.687.313 1.687.313 1.687.313
SV-15 Plaça i espais lliures SUD-10 Les Planes Nou SUD-10 3.260 0 m² 60 195.600 232.764 232.764 232.764
SV-16 Jardí urbà a les Planes-nord Nou SU 10.726 0 m² 25 268.150 319.099 319.099 319.099
SV-17 Espais lliures SUD-9 Can Carreras Nou SUD-9 11.728 0 m² 60 703.680 837.379 837.379 837.379
SV-18 Espais  lliures PAU-8 Carrer de l'Hospital Nou PAU-8 1.356 0 m² 60 81.360 96.818 96.818 96.818
SV-19 Espais lliures Ribes Blaves Nou PEU-1 25.400 0 m² 40 1.016.000 1.209.040 1.209.040 1.209.040
SV-20 Espais lliures Oasis Nou SU 28.118 0 m² 35 984.130 1.171.115 1.171.115 1.171.115
SV-21 Plaça Metge Carreras-Alfons Sala Nou SU 690 200 138.000 m² 60 41.400 213.486 213.486 213.486
SV-22 Espai lliure SUD-4 Sector Serveis 2 Nou SUD-4 4.820 0 m² 60 289.200 344.148 344.148 344.148
SV-23 Espai lliure SUD-3 Sector Serveis 1 Nou SUD-3 2.496 0 m² 60 149.760 178.214 178.214 178.214
SV-24 Espais lliures PAU-10 Les Llumbreres Nou PAU-10 1.582 0 m² 50 79.100 94.129 94.129 94.129
SV-25 Espais lliures PAU-3 Càtex-Molí Nou PAU-3 2.264 0 m² 50 113.200 134.708 134.708 134.708
SV-26 Espais lliures SUD-1  La Central Nou SUD-1 10.031 0 m² 60 601.860 716.213 716.213 716.213
SV-27 Espai lliure Ferrocarril-carretera de Martorell Nou SU 2.423 20 48.460 m² 25 60.575 129.752 129.752 129.752
SV-28 Espais lliures PAU-2 Vilapou Nou PAU-2 1.498 0 m² 50 74.900 89.131 89.131 89.131
SV-29 Espais lliures en PMU-1  Priorat-Argelines Nou PMU-1 1.293 0 m² 60 77.580 92.320 92.320 92.320
SV-30 Espais lliures PAU-4 Margarida Biosca Nou PAU-4 395 0 m² 75 29.625 35.254 35.254 35.254
SV-31 Espai llure benzinera carretera de Martorell Nou SU 2.418 50 120.900 m² 60 145.080 316.516 316.516 316.516

TOTAL sistema d'espais lliures i zones verdes 278.086 1.671.180 0 14.056.270 18.715.665 4.680.187 1.177.993 12.857.486 4.390.421 5.531.632 8.793.612

Nom Règim sòl Long. Amp. Superf. Preu Valor sòl Unitat Cost unit. Valor edific. Cost unit. Valor urbanit. Licitació Ajuntament Adm.territorial Particulars Quadrienni 1 Quadrienni 2 Quadrienni 3

ST. Sistema de serveis tècnics
ST-01 Serveis tècnics Ribes Blaves Nou PEU-1 3.712 50 185.600 m² 20 74.240 309.210 309.210 309.210
ST-02 Serveis tècnics Oasis Nou/Millora SU 603,00 50 30.150 m² 20 12.060 50.230 50.230 50.230
ST-03 Millora i ampliació xarxa de clavagueram Nou/Millora SU

ST-04 Millora i ampliació xarxa de distribució d'aigua Nou/Millora SU

ST-05 Millora i ampliació xarxa electricitat Nou/Millora SU

ST-06 Millora i ampliació enllumenat públic Nou/Millora SU

ST-07 Millora i ampliació xarxa de telecomunicacions Nou/Millora SU

ST-08 Millora i ampliació xarxa de gas Nou/Millora SU

ST-09 Subestació elèctrica Nou SNU 4.850 50 242.500 m² 20 97.000 404.005 404.005 404.005

TOTAL sistema de serveis tècnics 9.165 458.250 183.300 763.445 454.235 309.210 309.210 454.235

Nom Règim sòl Long. Amp. Superf. Preu Valor sòl Unitat Cost unit. Valor edific. Cost unit. Valor urbanit. Licitació Ajuntament Adm.territorial Particulars Quadrienni 1 Quadrienni 2 Quadrienni 3

TOTAL GENERAL 837.067 3.508.230 109.253.810 88.559.801 252.872.990 19.876.065 131.538.771 101.458.154 96.025.505 77.077.816 79.769.670

INVERSIÓ ANUAL 12 anys 21.072.749 1.656.339 10.961.564 8.454.846 8.002.125 6.423.151 6.647.472

INVERSIÓ ANUAL 16 anys 15.804.562 1.242.254 8.221.173 6.341.135 6.001.594 4.817.363 4.985.604

Quadre 13. Avaluació econòmica

Sòl Edificació Urbanització

PARTIDES A AVALUAR EN CADA CAS PEL PLANEJAMENT DERIVAT I COMPANYIES SUBMINISTRADORES



PAU-1 Les Rubiroles
Tipologia Unifamiliar
Superfície 12.761,00 m2s
Sostre total 5.964,40 m2st
Sostre resid total 5.964,40 m2st 20 hbtges
Sostre resid NI 1.152,90 m2st 10 hbtges
Sostre resid NI net 1.037,61 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

70% 4.175,08 500,00 118,26 952,00 96,00 1.666,26 2.140,00 473,74 SX-viari 3.729 180 671.220
Lliure 2.087.540,00 493.759,00 3.974.676,16 400.807,68 6.956.782,84 8.934.671,20 1.977.888,36 SV-espais lliures 683 50 34.150

30,01 7,10 57,13 5,76 100,00 TOTAL 705.370

30% 1.789,32 375,00 118,26 714,00 72,00 1.279,26 1.576,00 296,74 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 118,26
Règim general 670.995,00 211.611,00 1.277.574,48 128.831,04 2.289.011,52 2.819.968,32 530.956,80

29,31 9,24 55,81 5,63 100,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 5.964,40 2.758.535,00 705.370,00 5.252.250,64 529.638,72 9.245.794,36 11.754.639,52 2.508.845,16 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

29,84 7,63 56,81 5,73 100,00 21,34 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-2 Vilapou
Tipologia Naus industrials
Superfície 55.881,00 m2s
Sostre total 42.907,20 m2st
Sostre ind total 42.907,20 m2st
Sostre ind NI 0,00 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 19.625 160 3.140.000
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 1.498 50 74.900

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.214.900

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 74,93
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 42.907,20 220,00 74,93 571,20 57,60 923,73 1.050,00 126,27 Cost construcció
Industrial 9.439.584,00 3.214.900,00 24.508.592,64 2.471.454,72 39.634.531,36 45.052.560,00 5.418.028,64 PEM BI 19% Total

23,82 8,11 61,84 6,24 100,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 0,00 0,00
Total 42.907,20 9.439.584,00 3.214.900,00 24.508.592,64 2.471.454,72 39.634.531,36 45.052.560,00 5.418.028,64 Protegit 0,00 0,00

23,82 8,11 61,84 6,24 100,00 12,03 Industrial 480,00 91,20 571,20

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-3 Càtex-Molí
Tipologia Naus industrials
Superfície 127.570,00 m2s
Sostre total 104.439,40 m2st
Sostre ind total 104.439,40 m2st
Sostre ind NI 0,00 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 25.857 165 4.266.405
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 2.264 50 113.200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.379.605

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 41,93
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 104.439,40 220,00 41,93 571,20 57,60 890,73 1.050,00 159,27 Cost construcció
Industrial 22.976.668,00 4.379.605,00 59.655.785,28 6.015.709,44 93.027.767,72 109.661.370,00 16.633.602,28 PEM BI 19% Total

24,70 4,71 64,13 6,47 100,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 0,00 0,00
Total 104.439,40 220,00 41,93 571,20 57,60 890,73 1.050,00 159,27 Protegit 0,00 0,00

24,70 4,71 64,13 6,47 100,00 15,17 Industrial 480,00 91,20 571,20

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-4 Margarida Biosca
Tipologia Plurifamiliar
Superfície 2.082,00 m2s
Sostre total 2.040,00 m2st
Sostre resid total 2.040,00 m2st 23 hbtges
Sostre resid NI 2.040,00 m2st 23 hbtges
Sostre resid NI net 1.836,00 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

70% 1.285,20 500,00 48,10 952,00 96,00 1.596,10 2.140,00 543,90 SX-viari 326 180 58.680
Lliure 642.600,00 61.813,50 1.223.510,40 123.379,20 2.051.303,10 2.750.328,00 699.024,90 SV-espais lliures 395 75 29.625

31,33 3,01 59,65 6,01 100,00 TOTAL 88.305

30% 550,80 375,00 48,10 714,00 72,00 1.209,10 1.576,00 366,90 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 43,29
Règim general 206.550,00 26.491,50 393.271,20 39.657,60 665.970,30 868.060,80 202.090,50

31,01 3,98 59,05 5,95 100,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 1.836,00 849.150,00 88.305,00 1.616.781,60 163.036,80 2.717.273,40 3.618.388,80 901.115,40 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

31,25 3,25 59,50 6,00 100,00 24,90 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-5 Pintor Fortuny
Tipologia Plurifamiliar
Superfície 10.382,00 m2s
Sostre total 12.042,00 m2st
Sostre resid total 12.042,00 m2st 43 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   0 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 12.042,00 500,00 15,02 952,00 96,00 1.563,02 2.140,00 576,98 SX-viari 1.391 130 180.830
Lliure 6.021.000,00 180.830,00 11.463.984,00 1.156.032,00 18.821.846,00 25.769.880,00 6.948.034,00 TOTAL 180.830

31,99 0,96 60,91 6,14 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 15,02
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 12.042,00 6.021.000,00 180.830,00 11.463.984,00 1.156.032,00 18.821.846,00 25.769.880,00 6.948.034,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

31,99 0,96 60,91 6,14 100,00 26,96 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-6 Argelines
Tipologia Equipaments
Superfície 2.597,00 m2s
Sostre total 2.258,00 m2st
Sostre resid total 0,00 m2st 0 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st 0 hbtges
Sostre resid NI net 0,00 m2st
Sostre equip 2.258,00 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 339 200 67.800
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SE-equipaments 2.258 20 45.160

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 112.960

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 50,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cost construcció

100% 2.258,00 500,00 50,03 952,00 96,00 1.598,03 1.950,00 351,97 PEM BI 19% Total
Equipament 1.129.000,00 112.960,00 2.149.616,00 216.768,00 3.608.344,00 4.403.100,00 794.756,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

31,29 3,13 59,57 6,01 100,00 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

Total 2.258,00 1.129.000,00 112.960,00 2.149.616,00 216.768,00 3.608.344,00 4.403.100,00 794.756,00 Equipament 800,00 152,00 952,00
31,29 3,13 59,57 6,01 100,00 18,05

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-7 Mestre Joan Llongueras
Tipologia Plurifamiliar
Superfície 4.256,00 m2s
Sostre total 4.280,00 m2st
Sostre resid total 4.280,00 m2st 16 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   0 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 4.280,00 500,00 66,49 952,00 96,00 1.614,49 2.140,00 525,51 SX-viari 1.581 180 284.580
Lliure 2.140.000,00 284.580,00 4.074.560,00 410.880,00 6.910.020,00 9.159.200,00 2.249.180,00 TOTAL 284.580

30,97 4,12 58,97 5,95 100,00

0% 0,00 o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 66,49
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 4.280,00 2.140.000,00 284.580,00 4.074.560,00 410.880,00 6.910.020,00 9.159.200,00 2.249.180,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

30,97 4,12 58,97 5,95 100,00 24,56 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-8 Carrer Hospital
Tipologia Plurifamiliar
Superfície 9.162,00 m2s
Sostre total 7.884,00 m2st
Sostre resid total 7.884,00 m2st 58 hbtges
Sostre resid NI 7.884,00 m2st 58 hbtges
Sostre resid NI net 7.095,60 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

70% 4.966,92 500,00 71,12 952,00 96,00 1.619,12 2.140,00 520,88 SX-viari 1.932 200 386.400
Lliure 2.483.460,00 353.234,00 4.728.507,84 476.824,32 8.042.026,16 10.629.208,80 2.587.182,64 SV-espais lliures 1.356 60 81.360

30,88 4,39 58,80 5,93 100,00 SE-equipaments 1.843 20 36.860
TOTAL 504.620

30% 2.128,68 375,00 71,12 714,00 72,00 1.232,12 1.576,00 343,88
Règim general 798.255,00 151.386,00 1.519.877,52 153.264,96 2.622.783,48 3.354.799,68 732.016,20 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 64,01

30,44 5,77 57,95 5,84 100,00
Cost construcció

Total 7.095,60 3.281.715,00 504.620,00 6.248.385,36 630.089,28 10.664.809,64 13.984.008,48 3.319.198,84 PEM BI 19% Total
30,77 4,73 58,59 5,91 100,00 23,74 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-9  Riera d'Oromir
Tipologia Naus industrials
Superfície 7.808,00 m2s
Sostre total 6.848,00 m2st
Sostre ind total 6.848,00 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 1.416 180 254.880
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 254.880

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 37,22
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 6.848,00 220,00 37,22 571,20 57,60 886,02 1.050,00 163,98 Cost construcció
Industrial 1.506.560,00 254.880,00 3.911.577,60 394.444,80 6.067.462,40 7.190.400,00 1.122.937,60 PEM BI 19% Total

24,83 4,20 64,47 6,50 100,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 0,00 0,00
Total 6.848,00 220,00 37,22 571,20 57,60 886,02 1.050,00 163,98 Protegit 0,00 0,00

24,83 4,20 64,47 6,50 100,00 15,62 Industrial 480,00 91,20 571,20

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-10 Les Llumbreres
Tipologia Unifamiliar
Superfície 20.760,00 m2s
Sostre total 7.990,50 m2st
Sostre resid total 7.990,50 m2st 18 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   0 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 7.990,50 450,00 9,90 952,00 96,00 1.507,90 1.850,00 342,10 SX-viari 3.197 165 527.505
Lliure 3.595.725,00 79.100,00 7.606.956,00 767.088,00 12.048.869,00 14.782.425,00 2.733.556,00 SV-espais lliures 1.582 50 79.100

29,84 0,66 63,13 6,37 100,00 TOTAL 606.605

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 75,92
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 7.990,50 3.595.725,00 79.100,00 7.606.956,00 767.088,00 12.048.869,00 14.782.425,00 2.733.556,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

29,84 0,66 63,13 6,37 100,00 18,49 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-11 Ribes Blaves-1
Tipologia Unifamiliar
Superfície 24.693,00 m2s
Sostre total 4.441,80 m2st
Sostre resid total 4.441,80 m2st 16 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   4 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 4.441,80 450,00 83,88 952,00 96,00 1.581,88 1.850,00 268,12 SX-viari 2.484 150 372.600
Lliure 1.998.810,00 372.600,00 4.228.593,60 426.412,80 7.026.416,40 8.217.330,00 1.190.913,60 TOTAL 372.600

28,45 5,30 60,18 6,07 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 83,88
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 4.441,80 1.998.810,00 372.600,00 4.228.593,60 426.412,80 7.026.416,40 8.217.330,00 1.190.913,60 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

28,45 5,30 60,18 6,07 100,00 14,49 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-12 Ribes Blaves-2
Tipologia Unifamiliar
Superfície 48.501,00 m2s
Sostre total 8.817,20 m2st
Sostre resid total 8.817,20 m2st 34 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   0 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 8.817,20 450,00 75,11 952,00 96,00 1.573,11 1.850,00 276,89 SX-viari 4.415 150 662.250
Lliure 3.967.740,00 662.250,00 8.393.974,40 846.451,20 13.870.415,60 16.311.820,00 2.441.404,40 TOTAL 662.250

28,61 4,77 60,52 6,10 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 75,11
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 8.817,20 3.967.740,00 662.250,00 8.393.974,40 846.451,20 13.870.415,60 16.311.820,00 2.441.404,40 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

28,61 4,77 60,52 6,10 100,00 14,97 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-13 Ribes Blaves-3
Tipologia Unifamiliar
Superfície 69.300,00 m2s
Sostre total 11.025,40 m2st
Sostre resid total 11.025,40 m2st 35 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   8 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 11.025,40 450,00 192,82 952,00 96,00 1.690,82 1.850,00 159,18 SX-viari 14.173 150 2.125.950
Lliure 4.961.430,00 2.125.950,00 10.496.180,80 1.058.438,40 18.641.999,20 20.396.990,00 1.754.990,80 TOTAL 2.125.950

26,61 11,40 56,30 5,68 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 192,82
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 11.025,40 4.961.430,00 2.125.950,00 10.496.180,80 1.058.438,40 18.641.999,20 20.396.990,00 1.754.990,80 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

26,61 11,40 56,30 5,68 100,00 8,60 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-14 Ribes Blaves-4
Tipologia Unifamiliar
Superfície 73.596,00 m2s
Sostre total 12.272,40 m2st
Sostre resid total 12.272,40 m2st 40 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   4 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 12.272,40 450,00 0,77 952,00 96,00 1.498,77 1.850,00 351,23 SX-viari 11.761 150 1.764.150
Lliure 5.522.580,00 9.460,00 11.683.324,80 1.178.150,40 18.393.515,20 22.703.940,00 4.310.424,80 ST-serveis tècnics 473 20 9.460

30,02 0,05 63,52 6,41 100,00 TOTAL 1.773.610

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 144,52
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 12.272,40 5.522.580,00 9.460,00 11.683.324,80 1.178.150,40 18.393.515,20 22.703.940,00 4.310.424,80 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

30,02 0,05 63,52 6,41 100,00 18,99 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-15 Ribes Blaves-5
Tipologia Unifamiliar
Superfície 48.673,00 m2s
Sostre total 8.348,80 m2st
Sostre resid total 8.348,80 m2st 27 hbtges
Sostre resid NI 1.382,35 m2st 10 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 8.348,80 450,00 124,49 952,00 96,00 1.622,49 1.850,00 227,51 SX-viari 6.929 150 1.039.350
Lliure 3.756.960,00 1.039.350,00 7.948.057,60 801.484,80 13.545.852,40 15.445.280,00 1.899.427,60 TOTAL 1.039.350

27,74 7,67 58,68 5,92 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 124,49
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 8.348,80 3.756.960,00 1.039.350,00 7.948.057,60 801.484,80 13.545.852,40 15.445.280,00 1.899.427,60 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

27,74 7,67 58,68 5,92 100,00 12,30 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-16 Ribes Blaves-6
Tipologia Unifamiliar
Superfície 56.870,00 m2s
Sostre total 10.057,80 m2st
Sostre resid total 10.057,80 m2st 28 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   9 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 10.057,80 450,00 98,15 952,00 96,00 1.596,15 1.850,00 253,85 SX-viari 6.581 150 987.150
Lliure 4.526.010,00 987.150,00 9.575.025,60 965.548,80 16.053.734,40 18.606.930,00 2.553.195,60 TOTAL 987.150

28,19 6,15 59,64 6,01 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 98,15
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 10.057,80 4.526.010,00 987.150,00 9.575.025,60 965.548,80 16.053.734,40 18.606.930,00 2.553.195,60 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

28,19 6,15 59,64 6,01 100,00 13,72 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-17 Ribes Blaves-7
Tipologia Unifamiliar
Superfície 38.888,00 m2s
Sostre total 7.283,20 m2st
Sostre resid total 7.283,20 m2st 20 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   9 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 7.283,20 450,00 0,56 952,00 96,00 1.498,56 1.850,00 351,44 SX-viari 2.268 150 340.200
Lliure 3.277.440,00 4.080,00 6.933.606,40 699.187,20 10.914.313,60 13.473.920,00 2.559.606,40 ST-serveis tècnics 204 20 4.080

30,03 0,04 63,53 6,41 100,00 TOTAL 344.280

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 47,27
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 7.283,20 3.277.440,00 4.080,00 6.933.606,40 699.187,20 10.914.313,60 13.473.920,00 2.559.606,40 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

30,03 0,04 63,53 6,41 100,00 19,00 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-18 Ribes Blaves-8
Tipologia Unifamiliar
Superfície 33.506,00 m2s
Sostre total 5.730,20 m2st
Sostre resid total 5.730,20 m2st 18 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   7 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 5.730,20 450,00 127,09 952,00 96,00 1.625,09 1.850,00 224,91 SX-viari 4.855 150 728.250
Lliure 2.578.590,00 728.250,00 5.455.150,40 550.099,20 9.312.089,60 10.600.870,00 1.288.780,40 TOTAL 728.250

27,69 7,82 58,58 5,91 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 127,09
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 5.730,20 2.578.590,00 728.250,00 5.455.150,40 550.099,20 9.312.089,60 10.600.870,00 1.288.780,40 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

27,69 7,82 58,58 5,91 100,00 12,16 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-19 Ribes Blaves-9
Tipologia Unifamiliar
Superfície 15.375,00 m2s
Sostre total 2.839,40 m2st
Sostre resid total 2.839,40 m2st 9 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st 2 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 2.839,40 450,00 62,23 952,00 96,00 1.560,23 1.850,00 289,77 SX-viari 1.178 150 176.700
Lliure 1.277.730,00 176.700,00 2.703.108,80 272.582,40 4.430.121,20 5.252.890,00 822.768,80 TOTAL 176.700

28,84 3,99 61,02 6,15 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 62,23
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 2.839,40 1.277.730,00 176.700,00 2.703.108,80 272.582,40 4.430.121,20 5.252.890,00 822.768,80 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

28,84 3,99 61,02 6,15 100,00 15,66 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-20 Ribes Blaves-10
Tipologia Unifamiliar
Superfície 42.578,00 m2s
Sostre total 7.255,80 m2st
Sostre resid total 7.255,80 m2st 21 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   5 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 7.255,80 450,00 2,57 952,00 96,00 1.500,57 1.850,00 349,43 SX-viari 5.368 150 805.200
Lliure 3.265.110,00 18.620,00 6.907.521,60 696.556,80 10.887.808,40 13.423.230,00 2.535.421,60 ST-serveis tècnics 931 20 18.620

29,99 0,17 63,44 6,40 100,00 TOTAL 823.820

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 113,54
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 7.255,80 3.265.110,00 18.620,00 6.907.521,60 696.556,80 10.887.808,40 13.423.230,00 2.535.421,60 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

29,99 0,17 63,44 6,40 100,00 18,89 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-21 Ribes Blaves-11
Tipologia Unifamiliar
Superfície 37.091,00 m2s
Sostre total 6.167,40 m2st
Sostre resid total 6.167,40 m2st 26 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   1 hbtge

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 6.167,40 450,00 152,11 952,00 96,00 1.650,11 1.850,00 199,89 SX-viari 6.254 150 938.100
Lliure 2.775.330,00 938.100,00 5.871.364,80 592.070,40 10.176.865,20 11.409.690,00 1.232.824,80 TOTAL 938.100

27,27 9,22 57,69 5,82 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 152,11
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 6.167,40 2.775.330,00 938.100,00 5.871.364,80 592.070,40 10.176.865,20 11.409.690,00 1.232.824,80 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

27,27 9,22 57,69 5,82 100,00 10,81 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PAU-22 Ribes Blaves-12
Tipologia Unifamiliar
Superfície 19.268,00 m2s
Sostre total 3.490,00 m2st
Sostre resid total 3.490,00 m2st 12 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st   2 hbtges

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 3.490,00 450,00 1,22 952,00 96,00 1.499,22 1.850,00 350,78 SX-viari 1.605 150 240.750
Lliure 1.570.500,00 4.260,00 3.322.480,00 335.040,00 5.232.280,00 6.456.500,00 1.224.220,00 ST-serveis tècnics 213 20 4.260

30,02 0,08 63,50 6,40 100,00 TOTAL 245.010

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 70,20
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cost construcció
PEM BI 19% Total

Total 3.490,00 1.570.500,00 4.260,00 3.322.480,00 335.040,00 5.232.280,00 6.456.500,00 1.224.220,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

30,02 0,08 63,50 6,40 100,00 18,96 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



PMU-1 Priorat-Argelines
Tipologia Plurifamiliar
Superfície 6.268,00 m2s
Sostre total 5.360,00 m2st
Sostre resid total 5.360,00 m2st 35 hbtges
Sostre resid NI 5.360,00 m2st 35 hbtges
Sostre resid NI net 4.824,00 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

70% 3.376,80 500,00 71,68 952,00 96,00 1.619,68 2.140,00 520,32 SX-viari 1.490 180 268.200
Lliure 1.688.400,00 242.046,00 3.214.713,60 324.172,80 5.469.332,40 7.226.352,00 1.757.019,60 SV-espais lliures 1.293 60 77.580

23,36 4,43 44,49 4,49 100,00 TOTAL 345.780

30% 1.447,20 375,00 71,68 714,00 72,00 1.232,68 1.576,00 343,32 Repercusió sobre m2st resid total (€/m2st) 64,51
Règim general 542.700,00 103.734,00 1.033.300,80 104.198,40 1.783.933,20 2.280.787,20 496.854,00

30,42 5,81 57,92 5,84 100,00
Cost construcció

Total 4.824,00 2.231.100,00 345.780,00 4.248.014,40 428.371,20 7.253.265,60 9.507.139,20 2.253.873,60 PEM BI 19% Total
30,76 4,77 58,57 5,91 100,00 23,71 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-1 La Central
Tipologia Plurifamiliar
Superfície 88.428,00 m2s
Sostre total 61.899,60 m2st
Sostre resid total 55.709,64 m2st 531 hbtges
Sostre resid NI 55.709,64 m2st 531 hbtges
Sostre resid NI net 50.138,68 m2st
Sostre terciari 6.189,96 m2st
Sostre terciari net 5.570,96 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

50% 25.069,34 500,00 78,00 952,00 96,00 1.626,00 2.140,00 514,00 SX-viari 19.596 180 3.527.280
Lliure 12.534.669,00 1.955.313,00 23.866.009,78 2.406.656,45 40.762.648,22 53.648.383,32 12.885.735,10 SV-espais lliures 10.031 60 601.860

30,75 4,80 58,55 5,90 100,00 SE-equipaments 10.800 20 216.000
TOTAL 4.345.140

50% 25.069,34 375,00 78,00 714,00 72,00 1.239,00 1.576,00 337,00
Règim general 9.401.001,75 1.955.313,00 17.899.507,33 1.804.992,34 31.060.814,42 39.509.276,69 8.448.462,27 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 70,20

30,27 6,30 57,63 5,81 100,00
Cost construcció

5.570,96 500,00 78,00 952,00 96,00 1.626,00 2.140,00 514,00 PEM BI 19% Total
Locals comercials 2.785.482,00 434.514,00 5.303.557,73 534.812,54 9.058.366,27 11.921.862,96 2.863.496,69 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

30,75 4,80 58,55 5,90 100,00 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

Total 55.709,64 24.721.152,75 4.345.140,00 47.069.074,84 4.746.461,33 80.881.828,91 105.079.522,97 24.197.694,05 Locals comercials 800,00 152,00 952,00
30,56 5,37 58,19 5,87 100,00 23,03

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-2 Can Vicentó
Tipologia Equipaments
Superfície 30.494,00 m2s
Sostre total 12.197,60 m2st
Sostre resid total 0,00 m2st 0 hbtges
Sostre resid NI 0,00 m2st 0 hbtges
Sostre resid NI net 0,00 m2st
Sostre equip privat 12.197,60 m2st
Sostre equip net 10.977,84 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 4.342 180 781.560
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 10.227 40 409.080

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SE-equipaments 15.925 20 318.500
TOTAL 1.509.140

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 123,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cost construcció

10.977,84 500,00 13,75 952,00 96,00 1.561,75 1.950,00 388,25 PEM BI 19% Total
Equipament privat 5.488.920,00 150.914,00 10.450.903,68 1.053.872,64 17.144.610,32 21.406.788,00 4.262.177,68 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

32,02 0,88 60,96 6,15 100,00 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

Total 10.977,84 5.488.920,00 1.509.140,00 10.450.903,68 1.053.872,64 17.144.610,32 21.406.788,00 4.262.177,68 Equipament 800,00 152,00 952,00
32,02 8,80 60,96 6,15 100,00 19,91

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-3 Sector Serveis-1 
Tipologia Serveis
Superfície 25.634,00 m2s
Sostre total 8.971,90 m2st
Sostre serveis total 8.971,90 m2st
Sostre serveis net 8.074,71 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 4.734,00 180 852.120
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 2.496,00 60 149.760

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SE-Eq.est.m. 1.281,70 20 25.634
TOTAL 1.027.514

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 114,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cost construcció

100% 8.074,71 400,00 127,25 1.142,40 115,20 1.784,85 2.394,00 609,15 PEM BI 19% Total
Serveis 3.229.884,00 1.027.514,00 9.224.548,70 930.206,59 14.412.153,30 19.330.855,74 4.918.702,44 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

22,41 7,13 64,01 6,45 100,00 Lliure 0,00 0,00 0,00
Protegit 0,00 0,00 0,00

Total 8.074,71 3.229.884,00 1.027.514,00 9.224.548,70 930.206,59 14.412.153,30 19.330.855,74 4.918.702,44 Serveis 960,00 182,40 1.142,40
22,41 7,13 64,01 6,45 100,00 25,44

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-4 Sector Serveis-2
Tipologia Serveis
Superfície 67.000,00 m2s
Sostre total 26.800,00 m2st
Sostre serveis total 26.800,00 m2st
Sostre serveis net 24.120,00 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 7.295,00 180 1.313.100
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 4.820,00 60 289.200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SE-equipaments 22.211,00 20 444.220
TOTAL 2.046.520

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 76,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cost construcció

100% 24.120,00 400,00 84,85 1.142,40 115,20 1.742,45 2.394,00 651,55 PEM BI 19% Total
Serveis 9.648.000,00 2.046.520,00 27.554.688,00 2.778.624,00 42.027.832,00 57.743.280,00 15.715.448,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

22,96 4,87 65,56 6,61 100,00 Lliure 0,00 0,00 0,00
Règim general 0,00 0,00 0,00

Total 24.120,00 9.648.000,00 2.046.520,00 27.554.688,00 2.778.624,00 42.027.832,00 57.743.280,00 15.715.448,00 Concertat 0,00 0,00 0,00
22,96 4,87 65,56 6,61 100,00 27,22 Serveis 960,00 182,40 1.142,40

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-5 Carretera d'Esparreguera
Tipologia Industrial i Serveis
Superfície 63.993,00 m2s
Sostre total 47.994,75 m2st
Sostre serv/ind total 47.994,75 m2st
Sostre serv/ind net 43.195,28 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 13.701,00 180 2.466.180
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-pas vianants 240,00 250 60.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 8.184,00 60 491.040
SE-equipaments 3.172,00 20 63.440

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.080.660
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 64,19

50% 21.597,64 400,00 71,32 1.142,40 115,20 1.728,92 2.394,00 665,08 Cost construcció
Serveis 8.639.055,00 1.540.330,00 24.673.141,08 2.488.047,84 37.340.573,92 51.704.744,18 14.364.170,26 PEM BI 19% Total

23,14 4,13 66,08 6,66 100,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 0,00 0,00 0,00
50% 21.597,64 220,00 71,32 571,20 115,20 977,72 1.369,00 391,28 Protegit 0,00 0,00 0,00
Industrial 4.751.480,25 1.540.330,00 12.336.570,54 2.488.047,84 21.116.428,63 29.567.165,74 8.450.737,11 Serveis 960,00 182,40 1.142,40

22,50 7,29 58,42 11,78 100,00 Industrial 480,00 91,20 571,20

Total 43.195,28 13.390.535,25 3.080.660,00 37.009.711,62 4.976.095,68 58.457.002,55 81.271.909,91 22.814.907,36
22,91 5,27 63,31 8,51 100,00 28,07 PEM=preu d'execució material

BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-6 Cal Candi
Tipologia Plurifamiliar/Unifamiliar
Superfície 116.352,25 m2s
Sostre total 62.913,81 m2st
Sostre resid total 62.913,81 m2st 454 hbtges
Sostre resid NI 62.913,81 m2st 454 hbtges
Sostre resid NI net 56.622,43 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

100% 56.622,43 500,00 122,99 1.047,20 105,60 1.775,79 2.140,00 364,21 SX-viari 32.021 180 5.763.748
Lliure 28.311.214,50 6.963.976,40 59.295.007,65 5.979.328,50 100.549.527,05 121.171.998,06 20.622.471,01 SV-plaça central 6.857 90 617.130

28,16 6,93 58,97 5,95 100,00 SV-resta esp lliures 13.105 40 524.185
SE-equip Institut 10.261 0 0

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SE-resta equip 2.946 20 58.914
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 6.963.976

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 110,69

Total 56.622,43 28.311.214,50 6.963.976,40 59.295.007,65 5.979.328,50 100.549.527,05 121.171.998,06 20.622.471,01
28,16 6,93 58,97 5,95 100,00 17,02 Cost construcció

PEM BI 19% Total
(€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 880,00 167,20 1.047,20
Règim general 660,00 125,40 785,40

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-7  La Puda-1
Tipologia Industrial
Superfície 133.289,00 m2s
Sostre total 86.637,85 m2st
Sostre ind total 86.637,85 m2st
Sostre ind net 77.974,07 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 18.998,00 180 3.419.640
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 38.184,00 60 2.291.040

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEhd-equipaments 3.434,00 20 68.680
SE-resta eq.est.m. 3.230,45 20 64.609

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-part.nus accés 3.262.224
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 9.106.193

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 105,11

100% 77.974,07 220,00 116,78 571,20 57,60 965,58 1.150,00 184,42
Industrial 17.154.294,30 9.106.193,00 44.538.785,93 4.491.306,14 75.290.579,37 89.670.174,75 14.379.595,38 Cost construcció

22,78 12,09 59,16 5,97 100,00 PEM BI 19% Total
(€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Total 77.974,07 17.154.294,30 9.106.193,00 44.538.785,93 4.491.306,14 75.290.579,37 89.670.174,75 14.379.595,38 Lliure 0,00 0,00 0,00
22,78 12,09 59,16 5,97 100,00 16,04 Protegit 0,00 0,00 0,00

Industrial 480,00 91,20 571,20

PEM=preu d'execució material



SUD-8  La Puda-2
Tipologia Industrial
Superfície 59.227,00 m2s
Sostre total 38.497,55 m2st
Sostre ind total 38.497,55 m2st
Sostre ind net 34.647,80 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SX-viari 13.640,00 180 2.455.200
Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV-espais lliures 11.547,00 40 461.880

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SE-Eq.est.m. 2.946,00 20 58.920
SX-part.nus accés 1.313.280

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.289.280
Règim general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 111,42

100% 34.647,80 220,00 123,80 571,20 57,60 972,60 1.150,00 177,40 Cost construcció
Industrial 7.622.514,90 4.289.280,00 19.790.820,50 1.995.712,99 33.698.328,40 39.844.964,25 6.146.635,85 PEM BI 19% Total

22,62 12,73 58,73 5,92 100,00 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 0,00 0,00 0,00
Total 34.647,80 7.622.514,90 4.289.280,00 19.790.820,50 1.995.712,99 33.698.328,40 39.844.964,25 6.146.635,85 Règim general 0,00 0,00 0,00

22,62 12,73 58,73 5,92 100,00 15,43 Industrial 480,00 91,20 571,20

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial



SUD-9  Can Carreras
Tipologia Plurifamiliar
Superfície 79.733,00 m2s
Sostre total 31.893,20 m2st
Sostre resid total 28.703,88 m2st 239 hbtges
Sostre resid NI 28.703,88 m2st 239 hbtges
Sostre resid NI net 25.833,49 m2st
Sostre terciari 3.189,32 m2st
Sostre terciari net 2.870,39 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

70% 22.325,24 500,00 120,64 952,00 96,00 1.668,64 2.280,00 611,36 SX-viari 17.379 200 3.475.800
Lliure 11.162.620,00 2.693.300,40 21.253.628,48 2.143.223,04 37.252.771,92 50.901.547,20 13.648.775,28 SV-espais lliures 11.728 60 703.680

29,96 7,23 57,05 5,75 100,00 SE-Eq.est.m. 4.780 20 95.600
TOTAL 4.275.080

30% 9.567,96 375,00 120,64 714,00 72,00 1.281,64 1.576,00 294,36
Règim general 3.587.985,00 1.154.271,60 6.831.523,44 688.893,12 12.262.673,16 15.079.104,96 2.816.431,80 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 134,04

29,26 9,41 55,71 5,62 100,00
Cost construcció

2.870,39 500,00 148,94 952,00 96,00 1.696,94 2.280,00 583,06 PEM BI 19% Total
Locals comercials 1.435.194,00 427.508,00 2.732.609,38 275.557,25 4.870.868,62 6.544.484,64 1.673.616,02 (€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

29,46 8,78 56,10 5,66 100,00 Lliure 800,00 152,00 952,00
Protegit 600,00 114,00 714,00

Total 34.763,59 16.185.799,00 4.275.080,00 30.817.761,30 3.107.673,41 54.386.313,70 72.525.136,80 18.138.823,10 Terciari 800,00 152,00 952,00
29,76 7,86 56,66 5,71 100,00 25,01

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació



SUD-10  Les Planes
Tipologia Unifamiliar
Superfície 42.774,00 m2s
Sostre total 14.970,90 m2st
Sostre resid total 14.970,90 m2st 98 hbtges
Sostre resid NI 14.970,90 m2st 98 hbtges
Sostre resid NI net 13.473,81 m2st

Sostre Valor sòl Cost urbanització Cost construcció Cost proj+gestió Cost total Preu venda Diferència Cost urbanització
(m2st) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) (€/m2)   (€) Preu unitari Cost total

(€/m2s) (€)

70% 9.431,67 500,00 177,34 1.047,20 105,60 1.830,14 2.508,00 677,86 SX-viari 12.188 180 2.193.840
Lliure 4.715.833,50 1.672.608,00 9.876.841,68 995.984,04 17.261.267,22 23.654.620,84 6.393.353,62 SV-espais lliures 3.260 60 195.600

27,32 9,69 57,22 5,77 100,00 SE-equipaments 14.085 0 0
TOTAL 2.389.440

30% 4.042,14 375,00 591,13 785,40 79,20 1.416,94 1.576,00 159,06
Règim general 1.515.803,63 716.832,00 3.174.699,11 320.137,73 5.727.472,46 6.370.417,37 642.944,91 Repercusió sobre m2st total (€/m2st) 159,61

26,47 12,52 55,43 5,59 100,00

Total 13.473,81 6.231.637,13 2.389.440,00 13.051.540,79 1.316.121,76 22.988.739,68 30.025.038,20 7.036.298,52 Cost construcció
27,11 10,39 56,77 5,73 100,00 23,43 PEM BI 19% Total

(€/m2st) (€/m2st) (€/m2st)

Lliure 880,00 167,20 1.047,20
Protegit 660,00 125,40 785,40

PEM=preu d'execució material
BI=benefici industrial
NI=nova implantació




